



Propuesta de la ACP garantizaría inyección conjunta de \$283 millones al proyecto

- **Propuesta ACP**
 - Adelantar a GUPC \$100 millones del contrato (contra garantía de GUPC).
 - Extender por dos meses moratoria de repago de \$83 millones.
 - Total aporte de ACP: \$183 millones.
- **GUPC debe**
 - Aportar \$100 millones garantizados.
 - Utilizar montos para pagos a contratistas y subcontratistas.
 - Enviar a Panamá las 4 compuertas pagadas por la ACP.
- **Todos los desembolsos (\$283 millones) se harán contra hitos y entregables.**

Ciudad de Panamá, 7 de enero de 2014.- En atención al mejor interés de las partes involucradas y en estricto apego al contrato, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) propuso hoy a Grupo Unidos por el Canal (GUPC) una solución que supondría el aporte conjunto de \$283 millones al proyecto, de parte tanto del contratista como de la ACP. Este aporte permitiría la continuación regular de los trabajos mientras se resuelven las reclamaciones del contratista bajo los mecanismos establecidos por el Contrato.

La ACP propuso adelantar a GUPC \$100 millones bajo los mecanismos del Contrato para que el contratista atienda sus obligaciones pendientes; estos fondos deben ser garantizados por el contratista mediante cartas de crédito. Adicionalmente, la ACP está dispuesta extender durante dos meses la moratoria del repago de \$83 millones que tiene que hacer GUPC en virtud de adelantos. Esto dejaría a GUPC con una capacidad adicional de \$90 millones.

La propuesta de ACP, entonces, totaliza \$183 millones.

Por su lado, GUPC se debe comprometer a aportar \$100 millones (con su debida garantía) para ser utilizados en el proyecto.

Todos los montos (\$283 millones) deberían depositarse en una cuenta para el pago a contratistas y subcontratistas, y sus desembolsos se harán contra hitos entregables de parte de GUPC. Uno de ellos es el envío a Panamá de las cuatro (4) compuertas que debieron llegar en noviembre y cuya construcción ya fue pagada por la ACP. Igualmente, el consorcio debe recontractar los trabajadores necesarios y terminar la notificación de suspensión de sus responsabilidades en el proyecto.